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Aplikace Průběh výstavby (PV) a Změny během výstavby (ZBV) jsou dostupné na BIM 

platformě. Průběh výstavby slouží pro evidenci čerpání a tvorbu podkladů k fakturaci a aplikace 

Změny během výstavby k vyhodnocení vlivu změn na původní rozpočet. Výhodou obou aplikací je 

možnost sdílení partnerům a přístup z jakéhokoli počítače nebo mobilního zařízení z kanceláře nebo 

přímo na stavbě. 

Přístup z webového prohlížeče 

Obě aplikace můžete otevřít z webového prohlížeče. Stačí otevřít stránku 

www.bimplatforma.cz. Po přihlášení se vám zobrazí seznam projektů. Zde si v panelu vlevo můžete 

vybírat mezi Vámi vytvořenými projekty a sdílenými projekty. Projekt otevřete dvojklikem na název 

nebo přes ikonu otevřít. Projekt můžete i sdílet, smazat nebo si zobrazit podrobnosti o projektu.  

 

 

K projektu je možné přiřadit tzv. štítky, které jsou dvojího typu – přednastavené a uživatelské. 

Projekt, ve kterém se nachází Průběh výstavby má již přirazený přednastavený štítek „V realizaci“. 

Vlastní štítek můžete projektu přiřadit přes ikonu Štítky, kde je možné vytvořit a spravovat uživatelské 

štítky. Tyto jsou viditelné pouze pro vás, pro sdílené projekty se nezobrazují. Pomocí funkce Štítek 

pak můžete filtrovat v přehledu projektů. 

 

 

 

 

 

http://www.bimplatforma.cz/
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  Po otevření projektu se zobrazí nejdříve dokumenty k danému projektu, pro otevření aplikace 

klikněte na ikonu Průběh výstavby. 

 Pozor: V případě, že máte menší 

monitor, tak je panel zúžen a vidíte pouze 

ikony bez popisu. V tomto případě stačí 

kliknout na ikonu pro otevření 

Průběhu výstavby nebo 

ikonu pro Změny během výstavby.   

Abyste mohli používat obě aplikace, je 

zapotřebí nejdříve nahrát rozpočet z programu KROS 4.  

 TIP: Aby vám panel zbytečně nezabíral místo na obrazovce, můžete ho zúžit kliknutím na 

dvojitou šipku (>>) v pravém dolním rohu panelu. Stejným způsobem panel znovu otevřete. 

            TIP: Pro rychlou navigaci po objektech stavby otevřete panel Stavba a použijte navigaci 

prostřednictvím stromové struktury. 

 

Jak nahrát rozpočet stavby do Průběhu výstavby 

Rozpočet, který máte vytvořený v programu KROS 4, nahrajete do Průběhu výstavby výběrem 

dané stavby v Seznamu zakázek (stačí na danou zakázku jednou kliknout) a použitím funkce v 

záložce Platforma – Nahrát rozpočet stavby se celý rozpočet nahraje do aplikace. Převod probíhá 

automaticky a jsou tak bezpečně převedena všechna data (cena, množství, hmotnosti atp.). 

Při nahrání rozpočtu si vyberte, zda pro sledování průběhu výstavby vytvoříte nový projekt na 

BIM platformě, nebo použijete již existující, dříve vytvořený. 



 
 

www.urs.cz 

 
 

7 

 

 

 

Po kliknutí na Nahrát se přenesou položky rozpočtu do Průběhu výstavby, který se vám otevře 

ve webovém prohlížeči. Pokud využíváte PV poprvé, webový prohlížeč vás vyzve k zadání 

přihlašovacích údajů na BIM platformu. V případě, že jste vybrali rozpočet, který se na BIM platformě 

nachází, program vás upozorní. Touto funkcí můžete také přepsat stávající rozpočet nahráním nové 

verze.  

 Pozor: Při přepsání stávajícího rozpočtu novým se vymažou vytvořená období, které se na 

platformě nacházejí. 

 Poznámka: Stavba, která byla nahrána do Průběhu výstavby, se v programu KROS označí 

ikonou .  

Přidání objektů  

Nové objekty nahrajete do aplikace jejich označením v Seznamu zakázek a použitím funkce 

Přidat označené. 
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          Poznámka: Do BIM platformy se nenahrají objekty, které nemají položky. Dále se 

nenahrají objekty, které jsou v aplikaci již čerpány ve schváleném nebo schvalovaném období. 

Pokud chcete změnit takový objekt, je nutný nahrát celý rozpočet znovu. 

          Poznámka: Pro nahrání dodatků do Průběhu výstavby slouží aplikace Změny během 

výstavby.  

Aktualizace rozpočtu 

Občas je potřeba aktualizovat čerpaný rozpočet novou verzí, například pro doplnění nebo 

vymazání některých položek. Pro tyto případy je k dispozici funkce Aktualizovat označené. 

          Poznámka: Jednotlivým položkám se aktualizuje: pořadové číslo, popis položky, měrná 

jednotka, množství a typ množství, cena, hmotnost, a hmotnost suti – avšak pouze v případě, že 

položka nebyla čerpána, resp. byla čerpána jen v aktuálním, nezamknutém/neschváleném období,  

Položky, které byly v rozpočtu vymazány, se v Průběhu výstavby vymažou. V případě, že tyto 

položky už byly v PV Průběhu výstavby čerpány, v platformě se jim nastaví nulové množství a výkon, 

který byl čerpán, zůstane zachován.  

 Pozor: Aktualizovat zakázku může jen vlastník nebo osoba s právem úpravy na Průběhu 

výstavby.  

Krycí list 

Náklady z krycího listu rozpočtu se do Průběhu výstavby přenesou jako samostatné položky 

pro dané objekty. Přenášejí se zadané hodnoty Vedlejších rozpočtových nákladů (VRN) a 

Kompletační činnosti. 

          Poznámka: Hodnoty z krycího listu se nepřenášejí v procentech, ale již jako vyčíslená 

hodnota, přičemž jednotková cena je vždy 1,0. 
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Evidence čerpání přehledně v jedné tabulce 

Aplikace Průběh výstavby zobrazuje kompletní rozpočet v jedné tabulce. Všechny informace 

o stavbě a její průběžném stavu tak vidíte okamžitě.  

Jak vytvořit splátky čerpání přímo v průběhu výstavby 

Vytvoření období 

 

Ikonku Období, ve které vytváříte jednotlivé splátky, nalezete na hlavní liště: 

 

Pro vytvoření období klikněte na Nové, existující stávající období se budou zobrazovat v tomto 

panelu pod tímto tlačítkem: 

 

  

  



 
 

www.urs.cz 

 
 

10 

 

 

Období se standardně nastavuje po měsících, výběr konkrétního měsíce provedete pomocí 

rozbalovacího menu. V případě nutnosti zadat konkrétní datum klikněte na Rozšířené nastavení a 

zvolte vlastní datumy. Nové období založíte kliknutím na tlačítko Vložit. 

 

Další práce s obdobími 

S Obdobím můžete na záložce také dále pracovat: 

 

• Odeslat žádost o schválení  – viz kapitola Schvalování níže. 

• Zamknout období – vlastník projektu má možnost období zamknout, což je výhodné 

zejména při práci více uživatelů s právy pro Úpravu. Zamknuté období nelze editovat, 

musí se napřed opět odemknout . 

• Více – v tomto případě lze období Upravit (více informací níže) nebo Vymazat (nevratně). 
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Úprava období 

Po kliknutí na tlačítko Upravit se otevřou možnosti úpravy konkrétního období, upravit lze datum 

období a pak sazby DPH. Změna sazeb DPH se projeví pouze v tomto aktuálním období, respektive 

ve všech výstupech (PDF, XLSX).  

 

Historie období 

Historie období slouží pro transparentní a přehledné zjištění úprav od jednotlivých uživatelů: 
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Zadávání výkonů do období 
Zadávání a editace je možná přímým zadáním výkonů, procentuálním zadáním, zadáním 

přes výkaz výměr nebo cenou. Buňky, do kterých můžete zadat výkony, jsou zvýrazněny rámečkem. 

 

Pro editaci buňky se stačí postavit do rámečku a zadat hodnotu. Pokud při zadání hodnoty 

stisknete klávesu Enter, automaticky se kurzor postaví o hodnotu níže. 

Po editaci buňky je v průběhu výstavby zapracován automatický přepočet. Díky němu se po 

ukončení zadávání nebo editace automaticky dopočítá dosavadní a aktuální prostavěnost, zůstatek 

a rekapitulace objektů a dílů. 

Pokud editujete buňku příslušného dílu/objektu/stavbě, automaticky se přepočítají všechny 

položky, které se v daném díle/objektu/stavbě nacházejí a k nim příslušné zůstatky a prostavěné 

množství. 

 TIP: Při špatně zadané hodnotě nebo chybném kroku můžete využít funkci krok zpět/krok 

vpřed v horní liště. 
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Procento čerpání je graficky znázorněno i ve sloupci za popisem. Různé stavy čerpání jsou 

barevně odlišeny a najetím kurzoru na barevný graf lze snadno zjistit stav % čerpání: 

• šedivý graf – položka nebyla čerpaná 

• modrý graf – na obrázku znázorněno 25%, 50% a 75% čerpání položek 

• zelený graf – položka byla dočerpána do 100% 

• červený graf – položka byla přečerpaná (na položce je vícepráce). 

 

Přirážky 

V Průběhu výstavby se přirážky počítají automaticky při čerpání návazných položek. Díky této 

funkci se automaticky čerpají přesuny hmot nebo suti v Průběhu výstavby. 

Položky snadno poznáte podle zeleného zabarvení množství: 

 

Automatické počítání zrušíte přepsáním výkonu. Hodnota změní svoji barvu na černou a 

zároveň se u buňky zobrazí ikona . 

 TIP: Pro opětovné nastavení automatického výpočtu přirážky se postavte na buňku výkonu 

dané položky.  Klikněte na ikonu šipky a poté se výkon automaticky přepočítá podle nastavení, které 

jste zadali v KROS 4 a hodnota změní svoji barvu opět na zelenou. 
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Poznámka: Každá manuální změna přirážkové položky zruší způsob automatického 

výpočtu. Jedná se zejména o hromadné čerpání položek (výkony, procenty, cenou, dočerpání, 

apod.).  Po založení nového období se výpočty přirážek nastaví automaticky. 

Výkaz výměr v Průběhu výstavby 

Položky rozpočtu s vypočítaným výkazem výměr v programu KROS 4 se přenášejí do Průběhu 

výstavby. Všechny položky s výkazem výměr mají v aplikaci množství zvýrazněné modrou barvou a 

po kliknutí na ikonu pravítka u výkonu v období se otevře okno s výkazem výměr zvolené položky. 

Stačí zaškrtnout řádky, které v daném období chcete čerpat a poté kliknout na tlačítko Uložit. 

V případě potřeby vložení, resp. smazání vlastního řádku jsou k dispozici ikony „Přidat“ a „Smazat 

řádek“. V případě vložení se nový řádek vloží pod aktuální. Výkaz výměr z rozpočtu je stále dostupný 

na položce: 

Výkaz výměr v čerpaných obdobích obsahuje i data z předcházejících období, která jsou 

zamknutá a lze je měnit pouze ve výkazu výměr patřičného období: 
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 TIP: Položky s výkazem výměr lze čerpat i přímým zadáním. Tímto zadaný výkon změní 

barvu na černou. Buňka však stále obsahuje ikonu pravítka, přes které si můžete zobrazit a čerpat 

opět přes výkaz výměr. 

Způsoby čerpání položek s výkazem výměr 

•  Položka obsahuje výkaz výměr a zatím nebyla čerpaná.  

• Položka obsahuje výkaz výměr, ale výkon je počítaný manuálně. 

• Položka obsahuje výkaz výměr a výkon je jím zadaný. 

 

Poznámka k položce 

Položka rozpočtu může být z různých důvodů doplněna Poznámkou, která je nezávislá na 

období (na rozdíl od Podrobností na položce, více níže). V tomto případě je možné u těchto 

položek doplnit poznámku ručně přímo v tabulce.  

U každé položky je v horním pravém rohu možnost kliknutí na okno Poznámky.  

 

 Po kliknutí na šedý trojúhelník, případně přes rozbalovací menu Více / Poznámka se otevře 

v levém panelu okno s možností zadání Poznámky.  
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 V případě uložení Poznámky se u položky zobrazí příznak (zelený trojúhelník), že je na 

položce uložena. Poznámku je možné kdykoliv upravit. Právo na úpravu poznámky má pouze 

vlastník a spolupracovník projektu. 

 

Označené položky 

Pro rychlou a jednoduchou editaci více položek jsme umožnili pracovat s označenými 

položkami. Označovat můžete kliknutím na u každé položky nebo dílu. Možné je také 

hromadné označení položek pod sebou a to kliknutím na první položku, Shift + kliknutí na poslední 

položku. Všechny položky mezi první a poslední se označí.  

Způsob označování položek 

• Zaškrtnutí jednotlivých položek – označí se jednotlivé položky 

• Zaškrtnutí Dílu – označí se všechny položky daného dílu (bez samotného Dílu) 

• Dvojitým zaškrtnutím Dílu – označí se všechny položky daného Dílu vč. Dílu samotného. 

• Objekty – označí se díly a položky nacházející se ve zvoleném objektu, 

• Stavba – označí se položky celé stavby 

• Všechny položky mezi první a poslední položkou přes Shift + kliknutí. 

 TIP: Pro hromadné označení všech položek klikněte na v hlavičce průběhu 

výstavby. 

Pokud jsou označeny pouze položky, nadřazené úrovně jsou označeny šedivým zaškrtnutím: 
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Na označené položky můžete použít následující funkce na hlavní liště: 

 

• Čerpat %: hromadné čerpání procentem pro všechny označené položky. 

• Čerpat částku: hromadné čerpání označených položek na přesnou částku 

• Dočerpat: dočerpá označené položky.  

• Barevný příznak: všechny označené položky obdrží zvolené zabarvení. 

• Uzavřít položku: označené položky se uzamknout a nelze je dále čerpat, nedočerpané 

množství se přesune do sloupců „Méně prací“ 

• Zrušit uzavření: označené položky odemkne pro opětovnou možnost čerpání 

• Vymazat: vymaže označené položky 

 

Dočerpání Průběhu výstavby 

Pro dočerpání položek využijte funkce Dočerpat na hlavním panelu. Tím je zaručeno, že máte 

výkony dočerpané do 100% a celková cena výkonu je stejná, jako v celková cena ve smluvním 

rozpočtu. Tímto je vyřešeno i haléřové vyrovnání způsobené zaokrouhlováním. 

Dočerpání položek je možné buď přes jednotlivé položky/označené položky nebo celé 

díly/objekty/stavbu. 

Poznámka: Při dočerpání se zruší automatický výpočet přirážek (např. přesunů hmot nebo 

suti) a hodnota se zbarví na černo.   
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Vymazání Průběhu výstavby 

V případě potřeby můžete položky/díly/objekty nebo celou stavbu vymazat přímo v Průběhu 

výstavby. Po kliknutí na konkrétní řádek nebo označených položek, které chcete vymazat, použijte 

funkci v horní liště Více / Vymazat. 

 Pozor: Funkci pro vymazání může použít jen vlastník projektu, nebo osoba s právem 

úpravy na Průběhu výstavby při zapnutém pohledu Všechny položky. Není dále možné mazat 

položky čerpané v jiném než v aktuálním období. Vymazáním se smažou i Změny během výstavby. 

Položky schválených změnových listů nejdou vymazat, těmto musí být zrušeno schválení. 

 Pozor: V případě vymazání celé stavby v Průběhu výstavby se zruší vazba stavby 

s programem KROS 4. Tato skutečnost se projeví zmizením barevného příznaku PV v Seznamu 

zakázek. 

 Pozor: Vymazané projekty, položky či období nelze vrátit zpět! 
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Práce s tabulkou 

Barevné příznaky 

Pro přehlednější práci v aplikaci je možné položky označovat barevnými příznaky. Barevné 

označení vám může pomoci při komunikaci s partnery. Pokud si sladíte systém barevného 

označování, na první pohled tak můžete snadno identifikovat položky, které je nutné například 

zkontrolovat, nebo u kterých je nejasný čerpaný výkon. 

Barevné příznaky u položek nastavíte pomocí hlavní lišty. U označených položek je funkce 

viditelná na hlavní liště (viz obr. výše), v případě neoznačených je třeba rozkliknout panel „Více“: 

Právo na úpravu barevných příznaků mají role Vlastník, Spolupracovník a Schvalovatel. 

Vyhledávání 

Položky v Průběhu výstavby lze jednoduše hledat přes modrou lištu Zobrazení. Vpravo 

naleznete vyhledávací pole.  

Vyhledávat je možné dvěma způsoby: 

• „obsahuje všechna zadaná slova“ – aplikace vyhledává fulltextově daný řetězec. 

Příklad: vyhledávací řetězec: „beton věnců“: 

• „obsahuje alespoň jedno zadané slovo“ – aplikace vyhledá shody každého slova 

řetězce. 
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Příklad: vyhledávací řetězec: „beton věnců“: 

 

 

 

 

 

 

 TIP: Pomocí vyhledávacího pole lze snadno čerpat položky napříč objekty. To je vhodné zejména 

ve chvíli, kdy rozpočet obsahuje více objektů se stejnými položkami, které chcete čerpat najednou. 

 

Příklad: Potřebujeme čerpat sejmutí ornice, které jsme provedli u více objektů. Vyhledávací řetězec je 

„sejmutí ornice“, Průběh výstavby vám vyfiltroval všechny položky s tímto popisem a můžete je tak 

snadno označit a např. hromadně čerpat/dočerpat. 
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Filtrování období 

V aplikaci jsou zapracovány nástroje pro snadnou a přehlednou práci s tabulkou. Pokud máte 

v Průběhu výstavby mnoho období, použijte modrou lištu Zobrazení. Kliknutím na Období se vám 

rozbalí možnost zaškrtnout si, jaká období se mají zobrazovat.  

 

Pohledy 

Další možností je možnost filtrování položek dle jejich stavu čerpání.  

Přehled jednotlivých pohledů: 

Všechny položky – pohled, který zobrazuje všechny položky stavby. 

Čerpané položky – položky, které byly čerpané. 

Nečerpané položky – položky, které nebyly čerpané (jejich výkon je nulový). 

Nenulový zůstatek – čerpané a dočerpané položky v jednom pohledu 

Dočerpané položky – položky byly dočerpány do zůstatku (do 100%) 

Přečerpané položky – zadaný výkon těchto položek je větší než 100% 

Nenulové položky – položky, které byly čerpány (vč. dočerpaných nebo 

přečerpaných položek) 

Uzavřeno – položky, které jsou uzavřeny jako méněpráce 

Podle barevného příznaku – položky, které mají barevný příznak; lze označit 

všechny nebo jen vybrané příznaky 

Označené položky – pouze položky, které jsou aktuálně označené 

Nosné položky – pouze položky, které se řídí Paretovým pravidlem 80/20, tj. 

20% položek, které mají 80% vliv na cenu stavby. 

 

Položky za zobrazené období:  

Čerpané nebo naopak nečerpané položky v aktuálním období. Dále pohled 

pro položky, které obsahují komentář. 

 

Rekapitulace objektů a Rekapitulace objektů a dílů – pohled s rekapitulacemi dílů a objektů stavby.  
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 TIP: Kliknutím na ikonku se vždy vrátíte na původní pohled, tj. pohled Všechny 

položky. 

 

Obnova zobrazení 

 TIP: Jelikož je aplikace Průběh výstavby webová, může se stát (např. pomalým připojením), 

že se tabulka dlouho načítá. V tomto případě použijte ikonu šipky „Znovu načíst tabulku“, případně 

využijte klávesovou zkratku „F5“. 

 

Výběr sloupců 

Zobrazte si jen sloupce s daty, která jsou pro vás nejdůležitější. 

Ostatní sloupce nebo údaje k položkám můžete skrýt pomocí funkce 

„Výběr sloupců“. K dispozici je skrytí údajů k položkám „KP“, 

„Dodavatel“ a „Uživatelské zařazení“. Všechny tyto údaje se importují 

z programu KROS 4.  

Sloupce pak můžete optimalizovat, např. zobrazením pouze % 

nebo množství nebo cenou, případně skrýt či zobrazit všechny. 

Nastavení se ukládá pro každý projekt zvlášť. 

 

 

 

 

Sumární údaje 

Kliknutím na ikonku  se zobrazí spodní lišta, na které máte vždy přehledně 

k dispozici sumarizační údaje o celé zakázce. 
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Nastavení 

Na hlavním panelu BIM platformy naleznete ikonu Nastavení. 

 

Panel je rozdělený do hlavního nastavení a nastavení konkrétního projektu. V hlavním nastavení 

(Všeobecné) lze nastavit logo a razítko, které je společné pro všechny výstupy ve všech 

formátech (z Průběhu výstavby, ze Změn během výstavby; do XLSX, do PDF…). 

 

Kliknutím na prázdné místo nahrajte soubor, jehož vlastnosti jsou uvedené vlevo. 

Obrázek lze kdykoliv změnit opětovným kliknutím na logo nebo razítko.  
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Nastavení pro konkrétní projekt (záložka Průběh výstavby) pak ovlivňuje pouze otevřený 

projekt. 

 

V tomto okně můžete zjistit informace o měně, zaokrouhlování a sazbě DPH. Pokud jsou na 

projektu použité dvě sazby DPH, obě se zde zobrazí. Informace se do BIM platformy přenesou při 

nahrání stavby z programu KROS 4 do Průběhu výstavby. Dále je zde možné nastavit sazbu 

Zádržného či Pozastávky (více info níže). 

Změna sazby DPH 

U nových projektů se změna sazby DPH upravuje primárně v programu KROS 4 a to 

automaticky při založení nebo importu nového rozpočtu. V případě nahrání do Průběhu výstavby se 

tyto sazby přebírají.  

U stávajících projektů se v programu KROS 4 zobrazí hláška o změně sazby DPH, díky které 

uživatel dokáže sazbu změnit na konkrétním projektu okamžitě.  
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Pokud stavba již byla nahrána do Průběhu výstavby a během její fakturace se změní sazba 

DPH, vyskočí automaticky hláška: 

 

 Po kliknutí na okno se automaticky přenastaví sazba DPH pro aktuální období i všechny nově 

vytvořené.  

 Uživatel může v případě potřeby změnit sazbu DPH hromadně buď přes panel Nastavení 

pro aktuální a všechny nově vytvořená období: 

 

Případně pouze pro aktuální období na záložce Úprava období: 
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Zádržné a pozastávka 

Pro institut Zádržného/pozastávky lze nastavit v hlavním panelu Nastavení jejich procentuální 

sazbu. Toto nastavení nijak neovlivňuje čerpání zakázky nebo výši splátek, objevuje se pouze 

v tiskových sestavách (XLSX, PDF). Díky tomuto nastavení můžete čerpat zakázku dle skutečně 

provedených stavů a zádržné/pozastávku řešit pouze na účetní straně. 
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Přehledy nad zakázkou 

Mějte aktuální přehled o průběhu výstavby po ruce kdykoli a kdekoli. Kliknutím na ikonu 

   v nástrojové liště otevřete okno s přehlednými grafickými informacemi o celkovém 

stavu stavby:   

 Čerpání dle smlouvy o dílo: 

Uvedená cena dle smluvního 

rozpočtu, aktuální prostavěnost a 

zůstatek. 

 

 

 

 

 

 Poznámka: V případě, že jsou do Průběhu výstavby nahrány dodatky ze Změn během 

výstavby, panel Přehledů se doplní: 

 

Průběh výstavby celkem: Celková cena stavby dle smlouvy o dílo + cena včetně schválených 

dodatků. Aktuální prostavěnost a zůstatek vč. zůstatků dodatků a přečerpání. 

Čerpání změn: V případě čerpání dodatků vidíte celkovou výši dodatků, jejich aktuální prostavěnost, 

zůstatek a přečerpání. 
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K dispozici je pod grafy rekapitulace objektů a případných změnových listů: 

 

Přehled projektů 

Přehled Průběhu výstavby pro všechny stavby máte pod kontrolou po kliknutí na ikonu Přehled 

projektů.  

V nové záložce se pak otevře přehled čerpání zakázek 

nahraných do Průběhu výstavby, které odpovídají 

danému filtru. Ten je zde tvořen štítky. Základní filtr 

odpovídá štítku . 

Tvorba štítků pro jednotlivé stavby viz kapitola – Přístup z 

webového prohlížeče. 
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V rámci Přehledu projektů je možné jednotlivým zakázkám stanovit i datum začátku a konce 

realizace viz obrázek níže. 

 

 

 TIP: Kliknutím na ikonku otevřete Průběh výstavby dané zakázky. 

 

 TIP: Přehled projektů Vám nyní z hlediska kontroly prostavěnosti všech zakázek plně 

nahrazuje Seznam zakázek v programu Kros 4, do kterého se už informace o prostavěnosti nazpět 

nepřenáší. 
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Komunikace a schvalování v Průběhu výstavby 

Aplikace Průběh výstavby přináší i efektivní komunikaci se všemi partnery na stavbě. Zjednodušuje 

a zrychluje jednání s investorem, stavebním dozorem nebo subdodavateli. 

Veškerá komunikace a připomínky k čerpání jsou soustředěny na jednom místě.  

Jak sdílet Průběh výstavby 
Sdílení je základním stavebním kamenem aplikace Průběh výstavby. Možnost sdílet Průběh 

výstavby naleznete na hlavní liště.  

Do otevřeného okna Sdílení průběhu výstavby stačí zadat mail partnera nebo kolegy, kterému 

chcete Průběh výstavby nasdílet. Pokud ještě není zaregistrovaný do BIM platformy, aplikace vás na 

to upozorní a můžete ho vyzvat k registraci. Pokud má založený účet, na uvedenou mailovou adresu 

mu přijde upozornění o tom, že byl přizván ke spolupráci na projektu. 
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Díky čtyřem možnostem nastavení pak můžete nasdílené osobě přiřadit různá uživatelská 

práva: 

Čtení  

• uživatel s právy pro čtení nemá možnost cokoliv upravovat, pouze nahlížet 

• typickým příkladem je např. jednatel nebo ředitel firmy pro lepší přehled nad 

zakázkami 

Úprava 

• uživatel má plná práva na editaci 

• klasický uživatel (příprava výroby, stavbyvedoucí apod.) 

Schvalování období 

• uživatel má k dispozici pouze období, která mu byla zaslána ke schválení, může je 

schvalovat. 

• typickým příkladem je např. technický dozor nebo zástupce investora 

Kontrolor 

• uživatel má k dispozici pouze období, která byla zaslána ke schválení uživateli 

s právy „Schvalovatel období“, 

• má k dispozici Průběh výstavby pro čtení, komentování a export 

• má k dispozici Změny během výstavby pro čtení a prohlížení Fotogalerie 

• typickým příkladem je např. kontrolní nebo auditní orgán 

 

 TIP: Sdílené osoby mohou Průběh výstavby používat bezplatně v tzv. free režimu aplikace.  

Pozor: Právo „Kontrolor“ je možné využít pouze v případě, že je v projektu sdílený i uživatel s 

právem „Schvalování období“. 

Uživatel s nasdíleným projektem je pak upozorněn mailem. V případě, že ještě neprošel 

aktivací účtu, musí tak pro přístup do projektu dokončit aktivaci na Klientském portálu ÚRS.  

 

 TIP: Sdílení je možné uskutečnit hromadně, zadáním více e-mailových adres a přiřazením 

stejného práva. 

 TIP: Sdíleným osobám je možné do mailové notifikace přidat i krátkou zprávu. 
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Komentáře 
Komentáře v Průběhu výstavby jsou jedním ze způsobů komunikace mezi účastníky 

stavebního procesu. Komentář je možné přidat jen k údajům ve vytvořených Obdobích. 

Kliknutím na ikonu  v nástrojové liště otevřete panel Komentáře. Tlačítko Nový vám umožní 

napsat komentář ke konkrétní buňce. Stisknutím OK komentář uložíte. 

Tímto způsobem můžete připomínkovat celý Průběh výstavby, napsat a uložit libovolné 

množství komentářů. Tyto komentáře zpřístupníte ostatním účastníkům výstavby až po stisknutí 

tlačítka Zveřejnit. Všichni účastníci následně dostanou e-mailovou notifikaci upozorňující na nově 

vložené komentáře. 

 TIP: Pokud potřebujete komentář před zveřejněním upravit, 2x klikněte na text, následně 

ho můžete editovat.  

Poznámka: Po zveřejnění je komentář viditelný pro všechny, kterým je Průběh výstavby 

sdílen. Odpovědět na komentář mohou jen osoby s právem úprava nebo schvalování. 

Pozor: Uživatel s právy na schvalování vidí komentáře pouze ve schválených nebo 

schvalovaných obdobích.  

Buňky obsahující komentáře jsou v tabulce přehledně označeny, po kliknutí na ikonku se 

automaticky otevře vybraný komentář. Pokud 

zobrazíte komentáře přes hlavní nástrojovou 

lištu, po kliknutí na komentář vás aplikace 

nastaví na danou položku.  
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 TIP: Díky kompletní historii je schvalování podkladů a komunikace mezi účastníky stavby 

jednodušší a rychlejší než konvenční způsoby komunikace. 

Podrobnosti na položce 
Jednotlivé položky můžou obsahovat podrobnosti, které se jí přímo týkají v daném 

konkrétním období. 

Pro zobrazení možnosti Přidat podrobnost na položce je zapotřebí postavit se do zvoleného 

období. Na položce, na které stojíte nebo jste nad ní kurzorem myši, se zobrazí ikona. 

Kliknutím na ikonu zobrazíte panel, kde můžete zadávat podrobnosti položky. Po vložení 

textu se zobrazí možnost uložit nebo zrušit.  

Uložená podrobnost se pro konkrétní položku vybarví na zeleno a je viditelná vždy, když 

stojíte v konkrétním období. 

Podrobnosti položky jednoduše zobrazíte kliknutím na zelenou ikonu. V panelu po vymazání 

textu a uložení prázdného pole se zruší podrobnost na položce a její ikona se znovu zešedne.  
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Schvalování   

Odeslání období ke schválení 
Vytvořená období s vyplněnými výkony lze jednoduše předat stavebnímu dozoru nebo 

investorovi tím, že jim předáme období ke schválení. Není tak již zapotřebí exportovat a posílat 

tabulky čerpání mailem. Uživatelé aplikace s právy na schvalování vidí celý rozpočet a pouze ta 

období, která jim přišla ke schválení nebo již byla schválená.  

Období zhotovitel předá ke schválení pomocí ikony „Odeslat žádost o schválení“ v okně 

Období, které najde na hlavní nástrojové liště. Období lze nechat schválit pouze tehdy, je-li na 

projektu nasdílený uživatel s právy ke Schvalování. Aplikace vás v tomto případě upozorní, abyste 

uživatele přidali. 

Pro nechtěný klik vás aplikace po kliknutí na ikonu vyzve, zdali chcete opravdu období nechat 

schválit.  

 

Pokud výzvu potvrdíte, uvidíte nad 

daným obdobím notifikaci, že období bylo 

posláno ke schválení. 

 

Schvalování období 
Schvalovatel obdrží e-mailovou notifikaci o 

tom, že byl vyzván ke schválení období. Nyní se 

mu zobrazí v aplikaci dané období a může 

zkontrolovat, komentovat a schválit období.  

 Poznámka: Jelikož schvalovatelovi se v 

tabulce Průběhu výstavby nezobrazují 

rozpracované splátky, vidí aktuální stav stavby 

pouze schválených nebo schvalovaných období.  
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Schvalovatel může na hlavní 

nástrojové liště schvalované 

období zobrazit a v případě, že je 

vše v pořádku, může ikonkou 

schválit dané období.  

V případě, že je zapotřebí 

období upravit, ikonkou 

žádost vrátí zpět zpracovateli 

k úpravě. Vytvořené výkony nemůže schvalovatel editovat, může je pouze komentovat. V obou 

případech, přijde účastníkům průběhu výstavby e-mailová notifikace o výsledku schvalování. 

Poznámka: Schválené období, nebo období odeslané na schválení, už není možné ze 

strany zpracovatele editovat. 

V případě potřeby může schvalovatel schválenému období pomocí ikonky zrušit schválení. 

Tímto lze období odemknout a 

přepracovat. 

 

 

V panelu období jsou při jednotlivých obdobích ikony, které znázorňují, jestli je období 

rozpracováno, odesláno na schválení, schváleno , nebo uzamčeno 

vlastníkem  

   

 TIP: stejně jako v panelu období, tak i v hlavičce tabulky jsou jednotlivé splátky 

identifikovány jako rozpracované, odeslané na schválení, schválené nebo uzamčené. 
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Exporty 

Veškeré podklady nutné pro schválení fakturace je možné vyexportovat do Excelu/PDF nebo 

uniXML. Na hlavní nástrojové liště je tak k dispozici ikona Export.  

 

Podklady k fakturaci 
Tímto způsobem jsou z aplikace Průběh výstavby exportovány všechny požadované 

dokumenty za zvolené období. Díky širokým možnostem exportu podkladů můžete vybrat rozsah 

exportu (celá stavba, aktuální objekt, stavba vč. dodatků apod.). Vyexportovat můžete také libovolné 

části jako jsou Zjišťovací protokol, Rekapitulaci, Krycí list čerpání a Soupisy provedených prací.  

 

Kliknutím na nastavení můžete snadno doplnit či upravit všechny potřebné údaje a sloupce, 

které má Rekapitulace nebo Soupis provedených prací obsahovat. Exportovat můžete také logo 

nebo razítko, pokud jsou v Nastavení vložené. 
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Vyexportovaný soubor ve formátu XLSX/PDF najdete ve standardní složce Stažené 

soubory/Downloads podle typu vašeho prohlížeče. Před exportem můžete zadat datum vystavení a 

upravit hlavičkové údaje (importují se automaticky z programu KROS 4). 

Export tabulky 
Druhým způsobem exportu do excelu snadno získáte aktuální zobrazení vašeho pohledu. 

V případě potřeby můžete vybrat možnost Exportovat každý objekt na samostatný list. 

Poznámka: Změny provedené ve vyexportovaných excelech nejdou promítnout zpět do 

Průběhu výstavby. Pro komunikaci s účastníky stavby doporučujeme používat sdílení a komentování 

období. 

Ostatní exporty – Export výkonů uniXML 
Průběh výstavby je vhodný i pro předávání 

výkonů kontrolním a dotačním orgánům, které 

vyžadují předávání výkonů ve formátu uniXML. Stačí 

opět vyplnit požadované období a rozsah exportu. 

Výsledkem exportu bude soubor ve formátu *.xml, 

který pak stačí předat požadovaným orgánům. 

Jelikož KROS 4 dokáže importovat výkony uniXML, 

můžete si v případě potřeby takto exportované výkony importovat zpět do programu KROS 4. 

Díky nastavenému způsobu zaokrouhlování je aplikace Průběh výstavby naprosto bezpečná 

právě i pro tvorbu soupisů provedených prací pro dotační účely.  

Při zpětném importu z Průběhu výstavby do programu KROS 4 můžete rozdílný způsob 

zaokrouhlení kompenzovat v modulu Čerpání na kartě Oprava položky takto: 
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Kliknutím na ikonu „=“ jednoduše nastavíte přesné zaokrouhlování (z Průběhu výstavby), nebo 

zaokrouhlíte, jak potřebujete.  

V případě, že potřebujete 

zaokrouhlování zapnout/vypnout hromadně, 

využijte v modulu Čerpání funkci Hromadná 

změna a Zaokrouhlování výkonů. 

Ostatní exporty – zůstatkový rozpočet 
Tento export logicky vyexportuje zbývající 

čerpání položek do excelu. V případě 

potřeby můžete vybrat možnost Exportovat 

každý objekt na samostatný list. 

Ostatní exporty – list čerpání položky 
Takto lze do excelu exportovat pouze jednu 

položku, která má v nejnovějším období 

zadanou nějakou hodnotu prostavěnosti.   
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Fotogalerie 

Průběh výstavby umožňuje přikládat k jednotlivým obdobím fotografie a udržet tak kompletní 

přehled nad realizací na jednom místě. Funkce je dostupná z hlavního panelu přes ikonu: 

 

Fotogalerie se otevírá v novém okně, sdílené osoby do ní mají přístup.  

Jednotlivé fotky lze přidat pomocí ikony „ “, při přístupu do aplikace přes přenosné 

zařízení (mobil, tablet) lze využít i funkci fotoaparátu přímo v zařízení, standardně je 

možné vložit obrázek z disku. Ke každému období lze pak přidat komentář. Mezi fotkami se přepíná 

pomocí šipek v prohlížeči nebo na klávesnici. 

Fotky lze mezi obdobími přesouvat tahem myši pomocí drag and drop, případně je možné 

fotky označit a přesunout či vymazat hromadně.   
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Čerpání subdodavatelů/Dodavatelé 

V rámci jedné zakázky v Průběhu výstavby lze řešit nejenom čerpání generálního dodavatele 

vůči investorovi nebo TDI, ale i generálního dodavatele vůči svým subdodavatelům. Tato 

funkcionalita je dostupná ze záložky Dodavatelé.  

 

Po přepnutí na záložku Dodavatelé získáme samostatnou část Průběhu výstavby, ve kterém 

řešíme čerpání nezávisle na původním Průběhu výstavby. Pokud je na položkách přímo v KROS 4 

přiřazený dodavatel (např. z modulu OFERTA), tento údaj se přenese i do Průběhu výstavby. Pokud 

ne, dodavatele je zapotřebí vytvořit a přiřadit mu položky, které má čerpat. Kliknutím na ikonku 

 založíme dodavatele a vybereme ze seznamu položky, které má na starosti: 

 

Po výběru položek pojmenujeme dodavatele.  
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Jak název dodavatele, tak i přiřazené položky lze měnit. U funkce Položky dodavatele lze 

přidat další položky nebo odebrat již přiřazené, avšak pouze pokud nebyly ještě čerpány. 

 

Poznámka: V rámci jedné stavby můžete mít vytvořeno více takovýchto 

subdodavatelských čerpání. 

Poznámka: Pro dodavatele jsou viditelné pouze přiřazené položky. 

 TIP: Jednu položku lze pomocí funkce Rozděl položku  rozdělit na libovolný počet 

částí, a to buď zadáním množství nebo %. Rozdělení položky je možné přímo při prvním přiřazení 

položek nebo při úpravě. Položky je samozřejmě možné stejným způsobem sloučit zpět, avšak za 

předpokladu, že nejsou přiřazené její části konkrétním dodavatelům. 

 

Sdílení 

Nejdůležitějším krokem je sdílení s odpovědnou osobou či osobami daného subdodavatele. 

Stejně jako při sdílení v rámci celé stavby naleznete tuto funkci v hlavním panelu. 

 

Po zadání mailové adresy dodavatel obdrží mailovou notifikaci s odkazem, že byl přizván ke 

spolupráci na projektu. Více informací o sdílení najdete v kapitole věnované komunikaci a sdílení 

Průběhu výstavby. 
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V rámci sdílení jsou k dispozici dvě možnosti sdílení, a to buď s cenami (tzn. dodavatel vidí ceny 

z nabídkového rozpočtu) nebo bez cen (není viditelný sloupec j. cena). 

 

Zadávání a předávání výkonů 

Zadávání výkonů dodavatelů je totožné s předchozími 

kapitolami. Po zadání výkonů je nutné, aby dodavatel 

odeslal výkony ke schválení generálnímu zhotoviteli. Do té 

doby nejsou výkony pro generálního zhotovitele přístupné. 

Poznámka: Po odeslání výkonů ke schválení je 

jakákoliv další editace výkonů zamknutá. 

 

Schvalování výkonů 

Schvalování výkonů dodavatelů se opět řídí stejnou metodikou jako schvalování v rámci celé 

stavby. Generální dodavatel v této chvíli funguje stejně jako schvalovatel a po obdržení splátky ke 

kontrole ji může buď schválit anebo vrátit zpět k přepracování vč. možnosti komentování položek. 

Přenos výkonů 

Výkony dodavatelů lze přenést do průběhu výstavby za pomocí funkce Přenést výkony na hlavní 

liště. 
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Zde je možné nastavit, jak se mají výkony dodavatele/dodavatelů přenést do hlavní stavby. 

Je možné výkony přenést do období, které zvolil dodavatel, samozřejmě v případě potřeby i do 

jiných dle výběru. 

 

Pozor: Přenosem výkonů do hlavní stavby budou přepsány případné původní výkony, 

pokud se zde nacházejí. 

Poznámka: Přenos výkonů není možný do zamčených období stavby. 

Komunikace, exporty a další 

Komunikace (komentáře), exporty a další funkce se opět řídí stejnou metodikou jako v rámci celé 

stavby.  

Poznámka: Komentáře v rámci subdodavatelského čerpání se nepřenáší do komentářů 

celé stavby. 
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Aplikace Změny během výstavby 

Na každé stavbě se vyskytují změny. Ať už vyvolané nečekanou situací na stavbě, která 

nebyla pokryta v rozpočtu nebo například požadavky od klientů. Výsledkem je vždy nějaký změnový 

list/dodatek k původnímu rozpočtu. Díky aplikaci Změny během výstavby dokážete zjistit ovlivnění 

rozpočtu dodatkem a následně je čerpat v Průběhu výstavby. 

Nahrání dodatků z programu KROS 4 

Do Změn během výstavby se dostanou všechny dodatky, které pošlete s rozpočtem 

z programu KROS 4 do platformy bez rozdílu, jestli jsou započtené (v KROS 4 černě) nebo ne 

(červeně).  

Údaje se přenášejí přímo při nahrávání stavby z programu do platformy díky funkci Nahrát 

rozpočet stavby. V případě, že už máte rozpočet na platformě, dodatky dodatečně nahrajete jejich 

označením a použitím funkce Přidat označené. 

Pomocí funkce Aktualizovat označené dokážete nahrát novou verzi označených objektů nebo 

dodatků na BIM platformu. Na záložce Platforma dále naleznete nejčastěji používané funkce KROS 

4, díky kterým budete snáze dodatky vytvářet (např. Import, Vlož z jiné zakázky apod.).  

Z této záložky se navíc snadno dostanete na konkrétní projekt na BIM platformě i se zavřeným 

webovým prohlížečem díky ikonám Zobrazit Průběh výstavby/Změny během výstavby. 

Poznámka: Dodatek musí být vytvořený pomocí funkce Vlož dodatek, aby se mohl nahrát 

do Změn během výstavby. 

Poznámka: Pokud je již projekt nahraný na BIM platformu, svítí u názvu ikona  

a lehce se změní záložka Platforma. 
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Sledování změn 

Pohledy 

Po otevření ZBV v rychlém přehledu vidíte seznam objektů a změnových listů celé stavby. 

Pro rychlý přehled jsou zobrazeny základní sloupce – Cena změny stavby a Cena změny 

celkem/Původní cena stavby [%] a samozřejmě Aktuální cena (u schváleného dodatku) a Cena po 

schválení (u neschváleného dodatku). 

 TIP: Schválené a neschválené změnové listy jsou barevně odlišeny. Schválený smluvní list 

je znázorněn zelenou barvou neschválený změnový list hnědou barvou. Pro oba změnové listy jsou 

zapracovány samostatné sloupce. 

Pro zobrazení dalších informací využijte funkci Zobrazení, díky které si navolíte, všechny 

parametry a sloupce, které potřebujete vidět. 

Cena změny celkem – celková výše změnového listu 

Cena změny celkem / původní cena stavby [%] – poměr ceny výše změnového listu vůči 

původní ceně stavby 

Rozdělení změn na záporné a kladné – rozděluje výši změnového listu na vícepráce a 

méněpráce 

Absolutní změna – stanovuje celkový rozdíl kladných a záporných změn. Tato změna je u 

některých veřejných zadavatelů požadována. Příklad: vícepráce 100 000,- Kč; méněpráce 100 000,- 

Kč = absolutní změna 200 000,- Kč. 
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Absolutní změna / původní cena stavby [%] – zobrazuje procentuální podíl absolutní změny 

vůči celkové ceně stavby.  

Pozor: Možnost zobrazení jiných, než základních sloupců je omezená dle licence. 

Zobrazit je můžete jen v případě zakoupené licence nebo aktivované trial verze. 

Poznámka: Nastavení pohledů má paměťovou funkci, po opětovném přihlášení do změn 

během výstavby se vám sloupce zobrazí tak, jak jste si je naposled nastavili. 

 TIP: Pro obnovení původních nastavení klikněte na ikonu   . 

Zobrazení rozpočtu 

Kromě základních změn, které díky ZBV vidíte ihned, můžete zobrazit i rozpočty s konkrétními 

položkami. 

Změnový list zobrazíte postavením se na vybraný řádek a použitím funkce 

 nebo dvojitým kliknutím na konkrétní změnový list. Na platformě se vám zobrazí 

struktura změnového listu a jeho položky.  

 

Pro navrácení se do seznamu ZBV klikněte na funkci . 

Poznámka: Stejně jako v PV se při položce počítané z výkazu výměr zobrazí ikona 

pravítka. Kliknutím na ni vidíte podrobnosti VV. 

Kromě rozpočtu změnového listu můžete zobrazit i objekty nebo celou stavbu. Pro zobrazení 

těchto možností se postavte na objekt nebo stavbu v ZBV a prostřednictvím stejné funkce (Otevřít 

rozpočet) nebo dvojitým kliknutím se dostanete na zobrazení všech podřízených objektů, dílů a 

položek.  
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V zobrazených objektech nebo celé stavbě rychle odlišíte položky změnových listů na 

základě jejich barvy. Položky neschválených změnových listů jsou hnědou barvou, schválených 

zelenou. Navázané položky (kap. 2.4.) se nacházejí vždy pod položkou rozpočtu, ke které je vazba 

vytvořena a je v ní vidět údaj o původu položky (kód a popis změnového listu). 

 

Pozor: V případě, že jsou všechny položky změnového listu navázané na položky 

rozpočtu, se tento změnový list v seznamu ani ve stromové struktuře nenachází. 

Vazby 

Změnové listy a jejich položky vznikají na základě změn na stavbě. Mnoho změn je tedy 

zapracováno pro konkrétní položky rozpočtu nebo vznikají dodatečně v dílech nebo objektech. 

Z tohoto důvodu máte v ZBV možnost navazovat položky změnového listu na původní položky 

rozpočtu.  

Po otevření rozpočtu změnového listu se postavením na položku zobrazí šedá ikona . 

Kliknutím na ikonu se zobrazí položky rozpočtu stavby s automatickým nastavením na objekt, ke 

kterému náleží změnový list. Vazbu nastavíte dvojklikem na zvolenou položku/díl/objekt/stavbu nebo 

postavením se na konkrétní řádek a využitím funkce . 

 TIP: Pro rychlou orientaci ve stavbě využijte nastavení na konkrétní objekt/díl ve stromové 

struktuře v levém panelu okna. 

Položky s vytvořenými vazbami jednoduše poznáte díky zelené ikoně sponky. 

Vazbu můžete jednoduše měnit kliknutím na ikonu a výběrem nové položky, na kterou bude 

navázaná.  
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V případě, že jste navázali položku, která nemá mít vazbu vytvořenou, 

využijte funkci Zrušit vazbu.  Postavením se na konkrétní položku (nebo 

označením položek, kterým chcete vazbu zrušit) spustíte funkci v nástrojové 

liště. 

Poznámka: Při nahrání nebo aktualizaci dodatků z programu 

KROS 4 se položkám automaticky vytvoří vazby s položkami rozpočtu podle hierarchie stavby, kódu, 

popisu a MJ položky. 

Typickým příkladem je řešení klientských změn, např. výměna prvku za jiný (záměna obkladů 

za jiný obklad). V tomto případě se položka změnového listu se stejným kódem, akorát záporným 

množstvím automaticky naváže na původní položku smlouvy. 

Položku, která ji nahrazuje, pak stačí navázat ve změnovém listu s původní a výsledek pak 

vypadá následovně: 

Práce se změnovými listy 

Schvalování změnových listů  

Protože jsou všechny dodatky do ZBV nahrané jako neschválené vytvořili jsme funkci 

Schválit změnový list. Změnový list jednoduše schválíte v hlavním okně ZBV, postavením se na 

konkrétní změnový list a použitím funkce . 

Pozor: Schválit můžete jen neschválený změnový list. Při 

použití funkce na schváleném změnovém listu vás program 

upozorní: 

Schválený změnový list se automaticky nahraje do Průběhu výstavby. 
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Poznámka: Vytvářet a mazat vazby můžete i na schváleném změnovém listu. 

V případě, že nastaly změny a chcete zrušit schválení, vytvořili jsme 

funkci Zrušit schválení. Funkce je dostupná v základním zobrazení ZBV nebo 

v otevřeném rozpočtu změnového listu. Zrušení schválení pak potvrdíte 

v okně. 

 

Poznámka: Schválení se zruší na všech podřízených změnových listech, o čem vás 

program informuje před potvrzením o zrušení. 

Vymazání změnových listů 

Pro případ, že potřebujete vymazat celý změnový list, vytvořili jsme funkci Vymazat. Funkce 

se nachází v nástrojové liště základní stránky ZBV. Po postavení se na neschválený změnový list a 

použití funkce se program zeptá se kontrolní otázku. Po jejím potvrzení vymažete změnový list ze 

ZBV. 

Pokud chcete smazat schválený změnový list, tak pokud ještě nebyl čerpaný, musíte nejdřív 

zrušit schválení a poté vymazat.  

Exporty  

Stejně jako v PV můžete i v ZBV exportovat všechny podklady do Excelu a dále s nimi 

pracovat. Zhotovitel má možnost vyexportovat pohled na otevřený rozpočet/dodatek/změnový list, 

aby s informacemi mohl pracovat i mimo ZBV. 

Poznámka: Ve formátu .xlsx se vyexportuje celá tabulka tak, jak ji uživatel vidí, kromě 

sloupce vazba. 

Export podkladů pro schvalování změn 

Pokud potřebujete pro investora připravit prohled změn na odsouhlasení, využijte na to 

funkci Export podkladů pro schvalování změn. 

Po nastavení se na konkrétní dodatek/změnový list si tlačítkem otevřete okno s volbami 

exportu. Rozsah exportu si můžete navolit kliknutím na šipku ve rozevíracím menu, které vám 

umožňuje vybrat neschválené nebo schválené změny. 

Kliknutím na tužku se zobrazí výběr sloupců, které můžete zahrnout do exportu. Při exportu 

Rekapitulace změn jsou to možnosti. Při exportu Rozpočtu změnových listů máte možnost 

exportovat i výkaz výměr. 

 TIP: Nastavení exportů zůstává, dokud ho uživatel opět nezmění. 
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Poznámka: Některé funkce ZBV vč. exportů jsou omezeny dle typu licence. V případě, že 

nemáte aktivní nebo zkušební verzi, nemáte k dispozici některé funkce. 
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Průvodce 

V aplikaci Průběh výstavby je k dispozici při 

prvním přihlášení průvodce, který vás provede 

prvními kroky v aplikaci. Projít ho můžete kliknutím 

na tlačítko Dále, pokud ho chcete zavřít klikněte na 

křížek. Znovu ho otevřete kliknutím na tlačítko 

Nápověda / Průvodce. 
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Připravujeme pro Vás 

Obě aplikace Průběh výstavby a Změny během výstavby se neustále vyvíjí. V současné době 

pro vás připravujeme nové funkce, ale zpracováváme též podněty přímo od vás, od uživatelů.  

Zámek položky a limity čerpání 

Současná funkcionalita zámku na položce, která přesouvá zůstatek do méněprací bude 

doplněna i možnost nechat zůstatek na stávajícím místě a provést čistě jen uzamčení položky proti 

editaci, což je vhodné u některých typů staveb většinou v režimu veřejné zakázky. V další fázi pak 

bude možnost k této položce přidat limit (%, hodnotový, cenový), který nelze překročit hromadnou 

ani individuální úpravou. 

Víceúrovňové schvalování 

U větších projektů je zapotřebí podpořit schvalovací kolečko/workflow. V tomto případě bude 

umožněno nastavení více osob jako nezbytných schvalovatelů pro úplné schválení období. 

Přenášení výkonů mezi projekty 

Tímto vylepšením bude v budoucnu možno přenášet výkony z jednoho projektu/stavby do 

druhého, což umožní zkvalitnit režim Dodavatelé tak, že již bude možno použití subdodavatelských 

cen. Druhým způsobem využití je mít dva Průběhy výstavby jedné stavby vedle sebe – jednu vůči 

investorovi a druhou nákladovou pro další využití a analýzu. 
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